


都市再生区画整理事業とは




大槌町復興事業計画工程表（平成 24 年度）

平成 24 年 5 月末現在

区分	項目	平成 24 年										平成 25 年			備考
		5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
都市再生区画整理事業	合意形成	意向調査・説明会			個別相談会										これは標準的な工程を示したものです。 地区の工程は標準に比べ前後します。 進捗状況に応じて個別
	関係機関協議	岩手県、国道、県道、ＪＲ、防潮堤、埋文、農業委員会、交通事業所（バス）他													
	調査・設計						事業計画書（案）作成					工事設計書			
		地質調査・基本設計					実施計画書（案）作成								
		概略換地設計													
		所有者および権利等調査										換地設計			
	測量				路線測量		地区界測量								
		基準点・現況測量			街区確定計算										
	諸手続き	議会・予算	●工事費等予算（案）提出 ●復興交付金申請												
		諸決定事項	●都市計画決定 ●事業認可申請												
復興推進地域都決 素案策定 ●町都計審 事業計画縦覧意見書（２週間） ◎事業認可															
区画整理 審議会関係		縦覧意見書（２週間） 地元説明会													

防災集団移転促進事業とは



大槌町復興事業計画工程表（平成 24 年度）

平成 24 年 5 月末現在

区分	項目	平成 24 年										平成 25 年			備考
		5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
防災集団移転促進事業	合意形成	意向調査・説明会			個別相談会										これは標準的な工程を示したものです。進捗状況に応じて個別地区の工程は標準に比べ前後します。
	関係機関協議	岩手県、国道、県道、ＪＲ、防潮堤、埋文、農業委員会、交通事業所（バス）他													
	開発行為手続	事前協議							開発許可手続						
	調査・設計	地質調査・基本設計			事業計画（案）作成		詳細設計				工事設計書				
	測量	基準点・現況測量			高台移転地等測量										
	不動産鑑定	不動産鑑定													
	用地買収	事前交渉			用地買収契約										
		所有者および権利等調査													
	諸手続き	議会・予算	●復興交付金申請							●大槌町災害危険区域条例提案					
		諸決定事項	●用地費等予算（案）提出												
		復興推進地域決			素案策定●		●大臣同意		●災害危険区域指定						