

大槌町災害対策本部日報

平成23年 4月10日

被災から30日目

大槌町災害対策本部

1 被害状況 (町民課)

区 分	内 容
(1) 死亡者	590 人
① 身元確認	402 人
② 遺体引取	377 人
③ 遺体安置数	213 人
(2) 行方不明者数	1,006 人

2 避難状況 (生涯学習課)

区 分	内 容
(1) 避難所数	33 箇所
(2) 避難者数	2,605 人
(3) 在宅避難者	8,729 人
計 ((2) + (3))	11,334 人

3 ライフライン復旧状況 (水道事業所)

区 分	内 容
(1) 電 気 (東北電力情報)	3月23日 大ケ口・金沢地区通電 3月25日 大ケ口地区浸水地域通電 3月27日 小槌・桜木町地区一部通電 3月29日 花輪田地区一部通電 3月31日 吉里吉里地区一部通電 4月 3日 赤浜地区一部通電
(2) 水 道 (水道事業所情報)	■松の下配水池 (安渡、吉里吉里ルート) 3月20日 源水、大ケ口地区 一部通水 3月21日 " 通水完了 3月22日 追又地区復旧 通水 3月23日 大槌高校 通水 元村、対間、下屋敷 通水 (金沢簡易水道完全復旧) 3月25日 高森団地復旧 通水 4月 9日 安渡地区一部 (大徳院) を除いて通水、吉里吉里地区通水 ■松の下配水池 (町方 (小槌) ルート) =町方ルート完了 3月27日 古廟橋まで 通水 3月29日 種戸、徳並地区 通水 3月30日 桜木町、花輪田地区 一部通水 3月31日 " 通水完了 一の渡地区 通水 4月 2日 蕨打直地区 通水

4 道路状況（地域整備課）

区 分	復旧状況
(1) 国道45号線	100%
(2) 県道	95%
(3) 町道	93%

5 津波指定避難場所の浸水状況（総務課）

津波指定避難所数	浸水避難所数	備 考
30 箇所	1 箇所	赤浜小学校 (蓮乗寺火災による焼失)

6 津波指定避難所の使用状況（総務課）

津波指定避難所数	浸水等による使用不能の避難所	備 考
35 箇所	12 箇所	桜木町保健福祉センター、大槌小学校、須賀町栄町保健福祉会館、小枕集会所、御社地ふれあいセンター、大槌北小学校、大槌中学校、安渡保育所、安渡分館、赤浜小学校、赤浜分館、吉里吉里分館

7 遺体安置場所（町民課）

区 分	内 容
(1) 勤労福祉体育センター	大槌町小槌第23地割22
(2) 吉里吉里中学校体育館	大槌町吉里吉里一丁目1番1号
(3) 旧小槌小学校	大槌町小槌第13地割3番
(4) 大槌中学校体育館	大槌町大槌第14地割150
(5) 紀州造林	釜石市鶴居住町第3地割12-1

8 町外一時避難者（総務課・生涯学習課）

市町村名	人 数
(1) 遠野市（遠野市調査）	161 名
(2) 紫波町	85 名
(3) 県第1次内陸避難（雫石町）	49 名
(4) 県第2次内陸避難（花巻市・雫石町）	72 名
(5) 県第3次内陸避難（雫石町）	86 名
(6) 秋田県（県情報）	14 名
計	467 名

9 自衛隊活動状況

区 分	内 容	実 績	備 考
給 食	避難所9か所	2,410 食	昼、夕
給 水	避難所16か所	35.3 トン	
入 浴	大槌町ふれあい運動公園	668 名	正午～午後9時
配 送	避難所46か所	70 品目	
道路啓開	—	60 m	所要作業量 10,300m 累 積 9,570m

10 仮設住宅入所希望受付状況（地域整備課）

(1) 申込状況

区 分	内 容
① 国への仮設住宅設置申請数	2,000 棟
② 仮設住宅入居希望申込件数（人数）	1,829件（5,168人）

(2) 家族構成別申込状況

区 分	不明	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人
家族構成	8件	364件	560件	363件	252件	159件	77件	38件	8件

11 災害ボランティアセンター活動状況（福祉課・大槌町社会福祉協議会）

区 分	町 内	県 内	県 外	計
人 数	0 人	5団体209人	10団体152人	15団体 361人

12 民生給油状況（町民課、総務課）

給油区域	台 数	給油量
花輪田、白沢地区（4/1）	153台	2,400 ^{リットル}
榎木町、上町、本町、栄町、大町、須賀町、小枕、末広町、新町（4/2）	305台	4,800 ^{リットル}
前段、和野、大ケ口、大ケ口団地、大ケ口住宅、源水（4/3）	319台	5,200 ^{リットル}
迫又、沢山、安渡、赤浜（4/4）	441台	7,200 ^{リットル}
吉里吉里、浪板、金沢地区（4/5）	442台	6,800 ^{リットル}
小釜地区、その他（4/6）	459台	7,000 ^{リットル}
全地域（4/7）	422台	6,600 ^{リットル}
計	2,502台	40,000 ^{リットル}

13 大槌町義援金状況（福祉課）

区 分	件 数	金 額
現 金	32 件	円

14 防災無線状況（総務課）

設置子局数	使用可能子局数	使用不能子局数	備 考
57 局	17 局	40 局	中継局電源装置復旧により20局使用可能

15 被災学校数（学務課）

区 分	施設数	被災学校数	備 考
幼稚園	2 校	2 校	みどり幼稚園、おさなご幼稚園
小学校	5 校	3 校	大槌・大槌北・赤浜小学校
中学校	2 校	1 校	大槌中学校
高等学校	1 校	0 校	

16 住宅被害調査（税務会計課）

期 日	調査地区	調査件数
4月 5日（火）	桜木町	428 戸
4月 6日（水）	花輪田・古廟・源水・大ケ口地区	402 戸
4月 7日（木）	沢山・小枕地区	283 戸
4月 8日（金）	安渡・赤浜地区	313 戸
計		1,426 戸

- (1) 住宅被害調査 4月15日(金)まで実施
 (2) 罹災証明書発行 4月下旬から5月上旬にかけて発行開始(予定)

17 免許証の再交付(岩手県警)

期 日	場 所	件 数	交付日
4月 6日(水)	大槌北小学校	256人	4月13日(水)
4月 8日(金)	吉里吉里中学校	105人	4月15日(金)

18 公用車及び消防車被害状況(企画財政課)

区 分		台 数
公用車	使用可	18台
	使用不可	30台
	修理中等	1台
	不明(調査中)	2台
消防車	使用可	10台
	使用不可	4台

19 仮設住宅建設計画(地域整備課)

場 所	戸 数	備 考
① 町立吉里吉里中学校グラウンド	80棟	着工
② 佐野屋球場(私有地)	92棟	4月9日着工予定
③ 旧町立金沢小学校	30棟	4月15日着工予定
計	202棟	

20 情報伝達

- (1) つくし薬局からの要望 県立大槌病院の業務が、上町ふれあいセンターに移動する(4/18日途)ことから、自家用車で来院する方々のための駐車場(小槌神社敷地内=利用承諾を得ている。)のガレキ撤去をお願いしたい。(対応:地域整備課、生涯学習課(指定管理者の指定取消等)、福祉課)
- (2) あかね会から避難者移動日程への質問 避難者移動の日程、輸送について明らかにしてほしい。(対応:生涯学習課、福祉課)
- (3) OB・■■■■氏からの情報 仮設住宅予定地の佐野屋球場は、雨が降ると膝くらいまで水がたまる。(対応:地域整備課)
- (4) 釜石市災害対策本部からの情報 被災し、釜石市の公営アパートに入居される大槌町民に対して、救援物資を支給している。(対応:福祉課)
- (5) 城山公園体育館・沖縄医療チームからの進言 避難者の栄養不足が懸念させることから、対策を講じることが急務(対応:福祉課、総務課、生涯学習課)
- (6) OB・■■■■氏からの要望 浪板地区の次の2か所のガレキ撤去を要望
- ① 浪板海岸駅前後の100mのガレキ撤去(対応:地域整備課)
 - ② 不動滝方面の■■■■氏前後の100mのガレキ撤去(対応:地域整備課)
- (7) OB・■■■■氏の情報 元プロ野球選手・中畑 清氏、子供たちを励ますため慰問に来町(対応:学務課、総務課)
- (8) 岩手県情報 吉里吉里・農村広場における駐車場とヘリポートの仕切りについては、「くい打ち+ロープ張り」を施工(対応:地域整備課、総務課)
- (9) 大槌町消防団からの要望 各分団の仮設ハウス設置(ライフラインの設備、事務機器)(対応:消防防災課)

- (10) 総務部報告 記者会見の実施 内容① 遺体の今後の対応について ② 仮合同庁舎
(仮庁舎、仮消防署、仮交番)の引き渡しについて (対応：町民課、総務課)
- (11) 総務部通知 第2回課長会議 4/11(月)午前9時、中央公民館2階談話室、内容：
災害応急対策等の進捗状況、課題と今後の取り組みについて
- (12) 自衛隊からの調整依頼 自衛隊音楽隊による避難場所における慰問演奏に関する日程調
整 (対応：生涯学習課)
- (13) NHKからの取材依頼 仮庁舎に移動風景や中央公民館での執務風景、総務課長へのイ
ンタビュー (対応：総務課)
- ※ 取材を許可する方向で検討

災害ボランティアセンター活動報告(累計)

平成23年4月10日 大槌町社協

3月25日	立ち上げ準備(スコップ、一輪車、テント、コピー機等) 避難所代表者顔合わせ(ニーズ調査)			
3月26日				
3月27日				
3月28日				
日付	団体数	人数	団体数累計	人数累計
3月29日	0	4	0	4
3月30日	0	10	0	14
3月31日	0	32	0	46
4月1日	4	53	4	99
4月2日	5	90	9	189
4月3日	9	99	18	288
4月4日	7	93	25	381
4月5日	9	140	34	521
4月6日	12	219	46	740
4月7日	15	274	61	1,014
4月8日	5	103	66	1,117
4月9日	15	361	81	1,478

家屋の片づけボランティア団体

ビクトリークリスチャーセンター/JR北海道山岳部/岩手県針灸士会/派遣会社ソシアリンク/
御前崎災害支援/秋田県NPOセンター/こうりん/チーム /東北財務局盛岡財務事務所/
しげる工業/遠野まごころネット/県競馬組合/秋田県社協/岩手県生協/東北パイオニア/
クイック株式会社/関東自動車/一関水道/北上ウイズフローリング/奥州市ベジフルカруз/
雫石チーム /シュメイインターナショナル/三原青年会こづか工業/環境カウンセラ協会/
国立民族博物館/ベストグループ/和歌山県社協/日野市災害対策協会/奥州市社協/
沼津プロジェクト/岩手県議会民主友愛クラブ/サーブ岩手/吉祥寺ランドローバー/JC釜石/
JCカズノ/JC北上/連合岩手/KIK/県社協ボラバス/

炊き出しボランティア団体

全国友の会/チーム江原/パレスチナ子供キャンペーン/遠野まごころネット/JR北海道山岳部/
NHK盛岡放送局/盛岡友の会/北海道島巻商工会/支援p石井/サーブ岩手

その他の活動団体

パレスチナ子供キャンペーン/岩手県理容師組合/美容院アービル/日本ヨーガ学会/
遠野まごころネット/マンドリン演奏者/ユニセフ

仮設住宅入居希望調査受付一覧

4月10日 現在

							申込希望総数	1,830 世帯		
							申込希望総人数	5,169 人		
	0 人	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人	7 人	8 人	
希望件数	8 件	365 件	560 件	363 件	252 件	159 件	77 件	38 件	8 件	
希望人数	0 人	365 人	1120 人	1089 人	1008 人	795 人	462 人	266 人	64 人	
受付日	0 人	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人	7 人	8 人	
3月29日	3	22	45	23	21	3	6	3	1	
3月29日		32	55	27	26	10	5	5	1	
3月30日	5	136	172	121	63	49	23	7	3	
3月31日	0	24	30	22	19	11	4	1	2	
3月31日	0	26	39	23	22	14	6	4	0	
3月31日	0	9	15	20	14	4	2	1	0	
4月1日	0	80	154	109	64	60	29	7	1	
4月2日	0	7	8	7	6	3	0	1	0	
4月2日	0	4	8	1	4	1		3		
4月3日	0	14	17	2	9	3		6		
4月4日	0	3	5	2	0	0	2	0		
4月5日	0	0	0	1	0	0	0	0		
4月6日	0	0	1	0	0	0	0	0		
4月7日	0	1	3	1	1	0	0	0		
4月8日	0	1	4	0	0	1	0	0		
4月9日	0	5	4	4	3	0	0	0		
4月10日	0	1	0	0	0	0	0	0		

災害ボランティアセンター活動報告(日報)

月 日	4 月	10 日
記入者		

* ボランティア受入人数

項目	町内から		県内から		県外から		合 計	
	団体数	人数	団体数	人数	団体数	人数	団体数	人数
本部	3 団体	45 人	2 団体	35 人	1 団体	10 人	3 団体	45 人
桜木町	8 団体	313 人	8 団体	313 人	0 団体	0 人	8 団体	313 人
大ヶ口	4 団体	35 人	0 団体	0 人	4 団体	35 人	4 団体	35 人
合 計	15 団体	393 人	10 団体	348 人	5 団体	45 人	15 団体	393 人

393

* ボランティア依頼件数

本部	V依頼数		作業済み	継続	未着手
	新規依頼	継続依頼			
	0 件	0 件	3 件	0 件	0 件
桜木町	V依頼数		作業済み	継続	未着手
	新規依頼	継続依頼			
	30 件	38 件	31 件	7 件	31 件
大ヶ口	V依頼数		作業済み	継続	未着手
	新規依頼	継続依頼			
	3 件	24 件	4 件	2 件	21 件
合計	V依頼数		作業済み	継続	未着手
	新規依頼	継続依頼			
	33 件	62 件	38 件	9 件	52 件

* ボランティア派遣件数・人数

本部	V派遣件数	4 件	V派遣延べ人数	45 人
桜木町	V派遣件数	38 件	V派遣延べ人数	313 人
大ヶ口	V派遣件数	6 件	V派遣延べ人数	35 人
合 計	V派遣件数	48 件	V派遣延べ人数	393 人

* 本日のボランティア活動内容(団体名、活動内容、参加人数 等)

本部	おまつりネット センター 大高-吉里小 15人 支援P [] 子供の心ネット おまつりネット たまゆり 大高 270人 10人 20人	(5団体 45人)	
桜木町	逆町おまつり 70 景和協 未3バス 80 笠岡東山 清掃月 22	和政山 清掃月 22 奥野 左 120 24 ベストグループ 70 25 JC 20 SAVE JWOFE 50	(8団体 313名)
大ケロ	おまつりネット 7 4-4 [] 7 [] 26 17 9月11日-7月24日 6 救世軍 NPO 14	(4団体 35名)	

* 明日のボランティア活動内容(団体名、活動内容、参加人数 等)

本部	若菜理容師会 金沢地区 8人 - 3	
桜木町	JC 20. 連合会 20. おまつりネット 100. ウィズ70-1175 シニアセンター 120人 5 ワールドサポート 50. 4-4 7711 50	6団体 250人
大ケロ	4-4 [] 6 地連協 15. 隣来自印 25 77711- ニオカ工業 4 ウィズ70-1175	5団体 56人

* その他報告事項 3/27

本部	浜山体育館 入口前 赤いテープは 写真整理を行って 3/10 スケッチのテープ を 3/27 まで 完了。 明日 13:00~ おまつりネット と 床下の 掃除に 今後の 協力 体制 について 協議	12団体 314人
桜木町	ボランティアを 募集 する のに 受け 体制 を 改善 する ボランティアを 申し込む のに 対応 の 遅い と 言われ ます。	
大ケロ		

【避難所班】 町内被災者数一覧
(報告分)

【広報町外配布】 * 遠野:100枚 * 紫波: 50枚

印刷日		H23.4.10		4月10日 17:30 現在		
				調整中	行方不明:	
避難所班(配布員)	避難所名	前日 避難所人数 在宅を除く	当日 避難所人数	在宅	避難所+在宅	
1	安渡・赤浜	安渡寺	60	60	0	60
2	安渡・赤浜	小国瓦	22	22	8	30
3	安渡・赤浜	安渡小(車中泊含む)	273	273	161	434
4	安渡・赤浜	稻荷神社	80	80		80
5	安渡・赤浜	古学校	110	110		110
6	安渡・赤浜	惣川	68	68		68
7	安渡・赤浜	赤浜小(岡本造船、個人を統合)	56	56	83	139
8	安渡・赤浜	ワークホロー(旧赤浜児童館)	20	20	174	194
9	安渡・赤浜	赤浜三丁目(ホテル方向)	11	11	134	145
	安渡・赤浜小計→	700	0			
10	金沢	かみよ稲穂館	133	133	50	183
11	金沢	大ケ口多目的集会所	64	64	270	334
12	金沢	大槌高校	450	430		430
13	金沢	千田精密	40	31	12	43
14	金沢	金沢生活改善センター	32	31		31
15	金沢	金沢小学校	40	40		40
16	金沢	金沢支所	49	49	245	294
	金沢小計→	778	0			
17	吉里吉里・浪板	吉里吉里若葉会館	12	12		12
18	吉里吉里・浪板	らふたあヒルズ【避難者】	2	2	92	94
19	吉里吉里・浪板	三陸園	80	80	65	145
20	吉里吉里・浪板	吉祥寺	70	65		65
21	吉里吉里・浪板	吉里吉里小	133	133	2,069	2,202
22	吉里吉里・浪板	浪板交流促進センター	60	60	31	91
	吉里吉里・浪板小計→	352	0			
23	小鎚	蕨打直集会所	15	15	100	115
24	小鎚	山岸地域生活改善	15	15	49	64
25	小鎚	寺野弓道場	220	221	181	402
26	小鎚	あかね会(ケアプラザおつち)	62	62	120	182
27	小鎚	デイサービスはまぎく	11	11		11
28	小鎚	臼沢伝承館	58	58	311	369
29	小鎚	桜木町保健福祉会館	4	4	426	430
30	小鎚	四季の郷【避難者】	10	10		10
31	小鎚	小鎚神社	22	22		22
32	小鎚	小鎚地区多目的集会場	14	14		14
33	小鎚	大念寺	23	23		23
	小鎚小計→	455	0			
34	本部	城山体育館、武道室	267	267		267
	合計	2,586	2,552	4,581		7,133

自衛隊活動成果（4. 10）

項 目	成 果
給 食	14箇所 4,364食
給 水	14箇所 28.9 t
入 浴	男性： 372名 女性： 311名 合計： 683名
輸 送	36ヶ所 60品目
道路啓開	所要作業量 10,300 m 本日の成果 0 m 累 積 9,570 m
瓦礫除去	累 計 35,262 m ²